

## Ata da 3ª Reunião do Comitê Consultivo do Projeto (PAC) 20 de outubro de 2021

<b>Projeto:</b>	"Pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil no bioma Amazônia em 2014 e 2015" - Projeto Floresta + Amazônia		
<b>TEMA:</b>	3ª Reunião do Comitê Consultivo do Projeto Piloto Floresta+ Amazônia	<b>Ata No:</b>	3
<b>Data e hora:</b>	20/10/2021 - 16:00	<b>Tempo de duração:</b>	Aprox.: 1h30
<b>Local:</b>	Virtual, via plataforma Zoom	<b>Autor da ata:</b>	Susan Seehusen / Ana De Nitto - PNUD

### 1. Entidades membro do PAC e participantes da reunião

<b>Membros do PAC</b>	<b>Participação</b>
Ministério do Meio Ambiente (MMA)	<b>Clarisse Cruz</b> – Coordenadora do projeto pelo MMA <b>Monique Ferreira</b> – Analista de meio ambiente
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	<b>Carlos Arboleda</b> – Representante Residente Adjunto <b>Luana Lopes</b> – Coordenadora da Unidade de desenvolvimento sustentável <b>Susan Seehusen</b> – Coordenadora do projeto
Fundação Nacional do Índio - FUNAI	Paula Santana Weber Braz
Instituto Chico Mendes para a Proteção da Biodiversidade - ICMBIO	Maurício Ferreira do Sacramento
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA	Cláudia Mendes
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE	Thyago Gatto
Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB	Marco Olívio Morato de Oliveira
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/Ministério da Agricultura - MAPA	Nelson de Andrade Junior
Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal	Ausente
Comitê Regional para parcerias dos Estados com os Povos Indígenas e outras Comunidades Tradicionais;	Ausente
Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS	Ausente
Serviço Florestal Brasileiro - SFB	Ausente

<b>Observadores</b>	
Autoridade Nacional Designada – GCF, Ministério da Economia	Suyá Rocha
PNUD	Simone Bauch – Assessora técnica Leticia Guimarães – Assessora técnica Camila Pianca – Assessora técnica Guilherme Larsen – Analista de comunicação

<b>Promotor da Reunião</b>	<b>Entidade</b>
Clarisse Cruz	Ministério do Meio Ambiente - MMA
Carlos Arboleda	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

<b>Agenda</b>	
1	Boas-vindas e abertura
2	Apresentação dos participantes
3	Atualizações do projeto Floresta+ Amazônia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações sobre Plano de Participação e Engajamento - PPE</li> <li>• Finalização do Manual Operativo – MOP</li> <li>• ESMP</li> <li>• Desafios de implementação e perspectivas.</li> </ul>
4	Sessão de perguntas e respostas
5	Encaminhamentos
6	Encerramento

<b>DESENVOLVIMENTO DA AGENDA</b>	
01	<p>Boas-vindas e abertura</p> <p><b>Clarisse Cruz</b> do Ministério do MMA deu boas-vindas a todos os participantes e sua felicitação de estar participando da reunião do Conselho Consultivo. Reconheceu o trabalho de todos que participaram da criação do Projeto até o momento e gostaria de dar um retorno sobre os avanços do projeto. Relatou o empenho do MMA e PNUD sobre o empenho das equipes mesmo diante dos desafios enfrentados, dificuldades do CAR e elaboração do MOP foram citados como exemplos. Convocou a todos que avaliassem o MOP com carinho, por ser o documento que vai ser a representação do projeto. Cita-se objetivo para esse ano são os editais de manifestação de interesse e que possamos realizar alguns pagamentos. Estamos sempre disponíveis, PNUD e MMA, quaisquer dúvidas e esclarecimentos.</p> <p>Carlos Arboleda, Representante Residente Adjunto do PNUD, deu boas-vindas a todos. Senhor Carlos confirma o que a Clarisse Cruz colocou em sua fala. Agradeceu às equipes todo esforço empenhado para o andamento do projeto. Enfatizou que o projeto, que nos últimos meses o projeto avançou quanto à implementação de oficinas participativas com potenciais beneficiários no âmbito do Plano de Participação e Engajamento – PPE, realizou eventos participativos e elaborou estudos chave da agenda de salvaguardas, em especial o Estudo de Impacto Social e Ambiental e o Plano de Gestão de Riscos, e está empenhado em terminar o pacote de documentos exigidos pelo doador, autorizando o arranque para os desembolsos. Lembrando também da estratégia de apoio aos</p>

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA	
	<p>estados e o reforço da equipe do PNUD para realizar essas tarefas. Quanto mais avançamos, percebemos alguns desafios que temos pela frente, como estágio de cadastramento do CAR. Provavelmente será necessário repensar a estratégia. A expectativa era que pagamentos já pudessem ser realizados em 2021, mas infelizmente ainda precisamos de alguns ajustes para que isso aconteça até o final deste ano.</p> <p><b>Luana Lopes – PNUD</b> dá suas boas-vindas e agradece a presença de todos, enfatiza que o comitê é de extrema importância para o projeto. Temos uma oportunidade de refinar as atribuições com os esclarecimentos de todos, buscando a melhor forma de implementação do projeto.</p>
02	<p>Assuntos gerais: apresentação dos participantes</p> <p>Rodada de apresentação dos participantes (5 min.)</p>
03	<p>Apresentação dos principais avanços do projeto, principais perspectivas para o ano e os desafios enfrentados. Apresentação do processo de aprimoramento do Manual Operativo – MOP</p> <p><b>Susan Seehusen, coordenadora do projeto pelo PNUD</b>, apresenta os avanços do projeto desde a última reunião do comitê, com destaque para: i. a finalização da segunda etapa do Plano de Participação e Engajamento; ii. a finalização do Estudo de Impacto Social e Ambiental (ESIA) e do Plano de Mitigação de Riscos (ESMP); iii. Processo de Refinamento do Manual Operativo do Projeto; iv. Avanços com fortalecimento da equipe do projeto no PNUD.</p> <p>Apresentação no anexo I.</p>
04	<p>Sessão de Perguntas e Respostas</p> <p>Manifestações Iniciais:</p> <p><b>Tiago Gato – SEBRAE:</b> conversamos bastante com o MMA para o desenvolvimento e capacitação de fornos mais sustentáveis. Temos também uma iniciativa bem pioneira que se chama Inova Amazonia focado em aceleração de negócios inovadores para a Amazonia, estamos rodando o piloto. Buscamos apoio para a divulgação.</p> <p><b>Pergunta 01.</b> Tiago Gato – SEBRAE: a participação do Sebrae no programa está bastante vinculada ao surgimento de negócios que promovam o desenvolvimento sustentável. O Inova Amazonia tem o foco bem direto, mas não necessariamente chega gerar crédito de carbonos. Como podemos entender a parte de inovação para não criarmos uma competição entre os projetos.</p> <p><b>Resposta 01.</b> Susan Seehusen – PNUD: o nosso projeto está mais voltado em soluções para pagamentos de serviços ambientais. A ideia no Floresta+ Inovação seria desenvolver tecnologias para viabilização de serviços ambientais, sempre estruturando o mercado de serviços ambientais. Ainda não vi se existem sobreposições, mas podemos conversar e entender melhor.</p> <p><b>Resposta 02.</b> Luana Lopes - PNUD complementa que enxerga sinergias entre os projetos, que são complementares. Entendemos que a experiencia do SEBRAE vai um pouco mais na nossa frente. Toda e qualquer parceria será bem-vinda e eventualmente acompanhar a evolução das atividades na região para melhorias.</p>

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA	
	<p><b>Pergunta 02.</b> Suyá – AND/Ministério da Economia (ME): gostaria de saber como está a negociação do GCF quanto ao Manual Operativo, se já foi aprovado? Quanto à oficina de gênero, quais ações o projeto vislumbra para a questão e se há um privilégio para as mulheres por recebimento de PSA?</p> <p><b>Resposta 02.</b> Susan – PNUD: sobre as ações de gênero realizamos estudos para entender o perfil dos potenciais beneficiários das modalidades 1 e 2. Não foi simples realizar. Já detectar nos bancos de dados com clareza o perfil de gênero nos cadastros do CAR nas mod. 1 e 2 exigiu amplos cruzamentos de dados, assim como algumas inferências. Como resultado do estudo concluímos que, de fato, será um desafio engajar mulheres nas modalidades do projeto. Por isso, quanto às modalidades 1 e 2, almejamos pelo menos 30% de mulheres beneficiárias. Este desafio de engajar mulheres foi levantado no PPE, no ESIA e ESMP e projeto vem desenvolvendo estratégias para garantir participação equitativa de gênero entre os beneficiários. Desenvolvemos também critérios para que haja ampla divulgação de informações, para a participação de mulheres no projeto. Nas modalidades 3 e 4 viemos elencando ações e critérios de seleção que dêem maior para equipes com mulheres na liderança. Avançamos com a agenda, incorporando sugestões e ações de gênero no ambiente internacional e com os nossos parceiros no governo. Em relação ao MOP submetemos a primeira versão, estamos incorporando algumas informações para a versão refinada do documento para submissão e aprovação.</p> <p><b>Resposta 02.</b> Luana – PNUD: o MOP é um documento que vai passar por várias etapas e consideramos não ser exaustiva essa revisão. O documento passou por uma fase inicial com o doador e foi enviada uma versão preliminar. Depois de 1 ano, incluímos os processos de salvaguardas ambientais, diálogos com os atores, plano de gênero e aperfeiçoamento de todas essas temáticas e itens obrigatórios para a implementação do projeto. Entendemos ter um manual completo e está pronto para operacionalização, no sentido de realização de pagamentos. Entramos em uma nova fase para finalização do documento entre outros documentos obrigatórios para o envio ao doador, atendendo ao cronograma acordado previamente. E finalmente logo após a transferência de recursos para os beneficiários.</p> <p><b>Pergunta 03.</b> Mauricio – ICMBIO: gostaria de saber como está o trabalho com o ICMBIO em relação à modalidade 3, eu fiquei curioso.</p> <p><b>Resposta 03.</b> Monique – MMA: assinamos um acordo de cooperação técnica com o ICMBIO, fizemos uma reunião com os técnicos das CRs para entendermos a realidade do que temos de potenciais projetos. Nas oficinas, identificamos alguns servidores de CRs específicas trazendo aportes para o projeto. Estamos sempre em contato, contando sempre com a parceria.</p>
05	<p>Encaminhamentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Ata da Reunião e apresentação serão disponibilizados para todos do Comitê pelo PNUD.</li> <li>• Próxima reunião data prevista para 15 de dezembro de 2021, a ser confirmada.</li> </ul>
06	<p>Encerramento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palavras finais PNUD – Senhor Carlos Arboleda</li> </ul> <p>Queria me referir aos próximos passos. Esse é um projeto maravilhoso, que é pagar as pessoas por serviços de conservação. Contudo, o projeto é muito complicado e estamos descobrindo problemas pelo caminho e desafios novos. Solicitamos que o comitê nos dê ideias, sugestões, conhecimentos que possam nos ajudar a destrancar alguns dos problemas que estamos enfrentando. Agradeço a todos da equipe do MMA, que estão trabalhando muito, mas não está sendo tão fácil. Adoro o</p>

## DESENVOLVIMENTO DA AGENDA

trabalho da Inova Amazonia e seria muito bom fazer sinergia com esse projeto. Gostaria de pedir para darem uma revisada nos documentos e nos deem um feedback, mesmo sendo críticas.

- Palavras finais MMA – Monique Ferreira

O chamado do Senhor Arboleda foi muito honesto e feliz. Da minha parte e do MMA já nos sentimos contemplados pelas palavras finais. Estamos de portas abertas a sugestões e busca de soluções para a implementação do projeto.

### Lista de Anexos

- Anexo 1: Lista de entidades e representantes - PAC
- Anexo 2: Apresentação Floresta+ realizada na reunião

**Anexo 1: Lista de entidades membro, seus representantes e suplentes**

<b>Representantes - titulares e suplentes</b>	<b>Entidade</b>	<b>Grupo no Quadro de Parceiros do Projeto</b>
Clarisse Cruz – Coordenadora do projeto pelo MMA	Ministério do Meio Ambiente - MMA	Governo Federal
Carlos Arboleda e Maristela Baioni	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	Organização executora
Paula Santana e Weber Silva	Fundação Nacional do Índio - FUNAI	Governo Federal
Marcos de Castro Simanovic e Maurício Ferreira do Sacramento	Instituto Chico Mendes para a Proteção da Biodiversidade - ICMBIO	Governo Federal
Mauren Lazzaretti	Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal	Fórum de Secretários de estados
Francisca Oliveira De Lima e Costa Carlos Aragon	Comitê Regional para parcerias dos Estados com os Povos Indígenas e outras Comunidades Tradicionais; e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB	Organizações da sociedade civil
Nelson Ananias Filho e Cláudia Mendes	Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA	Organização da sociedade civil
Joaquim Correa de Souza Belo e Mary Helena Allegretti	Conselho Nacional das Populações Extrativistas - CNS	Organização da sociedade civil
Paulo Puppim Zandonadi e Valeria Schneider Vidal	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE	Empresa pública
Marco Olívio Morato de Oliveira e Gabriel Ribeiro Trivelino	Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB	Organização da sociedade civil
Marco Aurélio Pavarino e Nelson de Andrade Junior	Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA	Governo Federal
Marcus Vinicius e Gabriela Berbigier	Serviço Florestal Brasileiro - SFB	Governo Federal